PG-08784-2325/2023

Título: Projeto de Gestão de P&D 2023-2025.

Entidades Envolvidas:
Sinop Energia (Companhia Energética Sinop S.A.).

Duração: 24 meses.

Início: 31/03/2023. **Término:** 29/11/2023.

Investimento previsto: R$ 106.865,84.
Investimento realizado: R$ 27.739,36.

Objetivo do Projeto:
Prospecção de novas propostas de projetos, acompanhamento e verificação dos resultados esperados dos projetos em execução ou que iniciarem. Também, acompanhamento da execução das atividades desenvolvidas por cada um de seus gerentes de projetos e verificação da correta aplicação dos recursos no Programa de PeD, bem como análise das prestações de contas e do acompanhamento da auditoria dos projetos que tiverem sob análise contábil pela EAI.